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Die Wiener Secession 
Sie entstand durch eine Abspaltung 
junger Künstler vom Künstlerhaus. 
Architekt: Josef Maria Olbrich, ein 

Schüler vom Otto Wagner 
Bauzeit: 1898-1899: das Gebäude der 

Secession wurde in nur 6 Monaten 
Bauzeit errichtet
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2 Tage vor dem Einmarsch der Russen hat die deutsche Wehrmacht ihr Reifenlager, in 
der Secession angezündet. Durch die hohe Brandhitze stürzte die eiserne 
Dachkonstruktion in sich zusammen.



Die Befundung von akadem. Restauratoren
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• Die Unterkonstruktion 
besteht aus einem 
Stahlgerüst aus                
I – Träger, T – Schienen, 
Rundeisen und 
Winkeleisen. 

• die gesamte 
Konstruktion ist hist. 
vernietet gewesen.
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• Bezeichnungen 
des Blattwerkes 

• jedes Achtel vom 
Laubwerk hat ca. 
28 Äste 

• erfasst sind alle 
Äste samt Blätter 
und Beeren
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• Befundung für die 
Ausschreibung 

• dient zur Kalkulation
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Problem:  
nicht alles was in einem Maßnahmenkatalog steht 

 kann auch so umgesetzt werden!

hier ist die Kommunikation sehr 
wichtig!!
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Richten der Blätter und Beeren vor der Demontage
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„warmgerichtete“ Blätter und Beeren

• Problem der Messingteile aus der letzten Sanierung!
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So kann das nicht halten!

• Messing ist sehr 
spröde 

• Punktlast hält nicht 

• ca. 1/4 der Laschen 
waren gebrochen
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Problem der Arbeitszeiten
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die letzten Äste…



Verladen aller Äste auf stapelbare Stellagen
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Transport der Stellagen
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Demontage der Stahlkonstruktion
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kaputte Nieten
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Reparaturschweißungen

abkorrodierte Nieten



durchkorrodierte Hauptträger
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demontierte Trägerkonstruktion
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➢ alle Teile vermessen 
➢ Teile beschriften 
➢ Teile zerlegen 
➢ Verladen 
➢ Transport 
➢ Sandstrahlung 
➢ Sanierung 
➢ Grundierungen 
➢ Beschichtungen 
➢ Lieferung 
➢ Montage 
➢ Vernietung 
➢ Nachbeschichtung 
➢ Dokumentation



Sanierung in der Werkstätte
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Montage der Hauptträger
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Montage der Fachwerksbögen und der T - Schienen
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Vernietung der gesamten Stahlkonstruktion
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insgesamt wurden ca. 
800 Stück Nieten vor Ort 
glühend geschlagen



Verblechung der Mauereinbindungen

Die Mauereinbindungen wurden vom Spengler verblecht und verlötet. 
Die Hauptträger haben zusätzliche „Dächer“ bekommen, sodass ein 
Eindringen von Feuchtigkeit bestmöglich verhindert wird.
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Teile beim Strahler
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Äste nach dem Sandstrahlen
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Vorderseite

Rückseite



neue Blätter schmieden
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Sanierung eines Astes
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1. Grundierung mit Henekote Zinkstaubfarbe
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mittels spritzen

und streichen



2. Grundierung mit Henekote Haftprimer
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Vorstreichen

Spritzen und 
nachstreichen



1. und 2. Deckbeschichtung
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1. und 2. Deckbeschichtung
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Vergoldung
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Nachvergoldung vor Ort
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neu geschmiedete Montagebügel
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ca. 240 Bügel wurden genau 
nach Maß neu geschmiedet



Montage des sanierten Laubwerkes
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Montage vom sanierten Laubwerk
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Ansicht von Innen
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Detail – Außenansicht 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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